



Flödesschema offertförfrågningar klubbhus 2009/2010.

1. Schakt och grund

6 entreprenörer tillfrågade
4 offerter inkomna
Beställning: Lerkils Gräv

2. Material ny övervåning

4 leverantörer tillfrågade
4 offerter inkomna
Beställning: Onsalavillan (XL Bygg)

3. Husflytt (Husknuten till Lerkil)

3 leverantörer tillfrågade
Beställning: Kynningsrud (lyft Husknuten)
Mölnsdals LBC (transport)
Kynningsrud (lyft Lerkil)

4. Övervåning Snickeri

6 entreprenörer tillfrågade
5 offerter inkomna
Beställning: Ingvar Börjesson Bygg
Anders & Magnus Bygg
J & B Bygg
Br. Floberg Bygg
Markens Byggservice

5. Ställning lånas/hyrs av Inge Emanuelsson

6. Bodar hyrs av Stավdal

7. Vattenskada Munthers

8. Isolering innertak övervåning

2 offerter inkomna
Beställning: Sjömarkens Isolering

9. VVS Sandö Rör

10. EI Hallbergs EI

11. Plåtarbeten Varla Industri

12. Måleri KBAB

13. Ventilation	V.D.T.
14. Brandskydd	Presto
15. Golv	Kungsbacka Golv

LKR 11.02.2010